

Plan d'action RAF

Date: 8 aout 2026

Source: docs/product/RAF.pdf

Synthese

Le RAF demande de finaliser quatre axes avant les preuves finales:

- completer les ressources sur les 4 risques promis: cyclone, tempete/inondation, seisme et mouvement de terrain
- finaliser le dispositif statistique et son tableau de bord pour la preuve 09
- conduire et documenter une experimentation utilisateurs pour la preuve 11
- produire ensuite les rapports qualite, activer le referencement et preparer les QR codes.

Mise en place projet

Ressources

Statut dev: termine

La page /ressources s'appuie sur les JSON versionnes:

- src/data/ressources.json
- src/data/sources.json
- src/data/swb/ressources.json
- src/data/swb/sources.json .

Les fiches resource_seisme et resource_mouvement_terrain ont ete ajoutees avec sources officielles Prefecture de Mayotte et Georisques. Les libelles Shimaore restent marques to_validate et doivent etre relus par un referent local.

Preuve 09

Statut dev: termine

Le collecteur `server/analytics-server.mjs` accepte les evenements attendus:

- `diagnostic_started`
- `diagnostic_completed`
- `result_viewed`
- `action_plan_opened`
- `checklist_opened`
- `checklist_progress`
- `kit_opened`
- `certificate_generated`
- `pdf_downloaded`
- `source_opened`
- `feedback_submitted`
- `technical_error`.

Le tableau de bord `/tableau-de-bord` affiche les agregats utiles a la preuve. Les donnees reelles ne doivent etre renseignees qu'apres recette et activation volontaire de l'analytics.

Preuve 11

Statut dev: termine

La page `/experimentation-utilisateurs` permet de saisir des retours anonymises, de les enregistrer dans la BDD SQLite `server/data/resilience.sqlite` et de les exporter en CSV/JSON. Elle couvre:

- code participant non nominatif
- appareil, navigateur, profil general et aide recue
- duree et parcours termine
- notes de 1 a 5
- action utile decouverte, difficulte, amelioration prioritaire et reserve.

Les exports servent a alimenter le document de preuve 11. Ils ne remplacent pas la session de test reelle avec 5 a 20 personnes.

Restant externe

Ces elements ne peuvent pas etre finalises sans decision ou action hors code:

- dates, participants, verbatims et corrections reels de l'experimentation
- domaine final
- acces Google Analytics et Google Search Console
- generation finale des QR codes apres choix du domaine
- audit manuel lecteur d'ecran et appareils reels.